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Projektauftrag 
 

Projektname: VISUAL 2019 

TALKING GLOVES - SPRECHENDE HANDSCHUHE 

Projektteammitglieder Funktion 

Andrea Bernal Tamayo Projektleiterin 

Natalija Milosevic  Projektmitarbeiterin 

Aleksandar Spasojevic Projektmitarbeiter 

Bojan Cirkovic Projektmitarbeiter 

Christina Stepanovic Projektmitarbeiterin 

Miguel Nunez-Ramirez Projektmitarbeiter 

Katharina Haiböck Projektmitarbeiterin 

Dulguun Erdenebayar Projektmitarbeiterin 

Zielsetzung(en) des 
Projekts 

Mithilfe bei der Produktion „Talking Golves“ und seinen 
diversen Veranstaltungen 

Nichtziele (Abgrenzung) Selbständig eine Theaterproduktion erstellen 

Projektphasen/ 
Hauptaufgaben 

Informationssammlung über – Programmerstellung – 
Abklärung mit dem Auftraggeber – Organisation – 
Durchführung -  Feedback  

Starttermin/Startereignis 5.9.2018 Teilnahme am Symposium Taubblindheit 

Vorprojektphase 5.9.2018 bis 29.5.2019 

Projektphase 29.5.2019 bis 7.6.2019 

Nachprojektphase 7.6.2019 bis Abgabe 

Projektauftraggeber/in 
Mag. Herbert Gantschacher,  
ARBOS – Gesellschaft für Musik und Theater 

 
 

...................... 
Datum 

 

 
 

…………………………………… 
Projektleiter/in 

 

 
 

………………………………………………. 
Projektauftraggeber 
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Sachliche Projektabgrenzung/Zieleplan 
 

Zielart Projektziele bzw. Nicht-Ziele Adaptierte Projektziele 

Hauptziele Mithilfe bei Planung, Organisation, Marketing 
und Durchführung 

 

Zusatzziel 1 Symposiumsbeitrag  

Zusatzziel 2 Durchführung von Workshops  

Zusatzziel 3 Organisation der Führungen  

Zusatzziel 4 Werbung   

Zusatzziel 5 Abholung und Betreuung der 
TeilnehmerInnen 

 

Nicht-Ziele Selbst Führer/in sein  

Hauptaufgaben 

Theater Probe 

Symposiums Beitrag erstellen und präsentieren 

Führungen vorbereiten, bewerben und organisieren 

Workshops durchführen 

Dokumentation 

Soziale Projektabgrenzung 
 

Rolle Name E-Mail 

Projektauftraggeber Hr. Mag Herbert 
Gantschacher 

arbos.austria@arbos.at 

Projektcoach Prof. MMag. Mag(FH) 
M.Burgstaller 

burgstaller.michaela@hlmw9.at 

Projektleiter Andrea Nikolette 

Bernal Tamayo 
tamayo.andrea@hlmw9.at 

Projektmitarbeiter 

/innen 

Natalija Milosevic milosevic.natalija@hlmw9.at 

Aleksandar Spasojevic spasojevic.aleksandar@hlmw9.at 

Bojan Cirkovic cirkovic.bojan@hlmw9.at 

Christina Stepanovic stepanovic.christina@hlmw9.at 

Miguel Nunez-
Ramirez 

nunez-ramirez.miguel@hlmw9.at 

Katharina Haiböck haiboeck.katharoina@hlmw9.at 

Dulguun Erdenebayar erdenebayar.dulguunl@hlmw9.at 

  

mailto:tamayo.andrea@hlmw9.at
mailto:milosevic.natalija@hlmw9.at
mailto:spasojevic.aleksandar@hlmw9.at
mailto:cirkovic.bojan@hlmw9.at
mailto:stepanovic.christina@hlmw9.at
mailto:nunez-ramirez.miguel@hlmw9.at
mailto:haiboeck.katharoina@hlmw9.at
mailto:erdenebayar.dulguunl@hlmw9.at


Projekt: VISUAL 2019  Projekthandbuch  

 

4 

 

 

Projektorganigramm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Deutschkontrolle   Deutschkontrolle  ÖGS Hilfe       Englischkontrolle 

 

 

Layouthilfe    Organisation     Küche/Catering       Küche/Catering 
 
Legende: Legende: 

PAG  = Projektauftraggeber 
PL    = Projektleiter 
PTM = Projektteammitglied 
PMA = Projektmitarbeiter/in 
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Projektstrukturplan 

 
 

 

VISUAL 2019 

Projektvorphase

0.

Symposiumsbesuch

0.1

Besuch der Workshops 
und der Ausstellung

0.2

Besuch des Haus- Hof-
und Staatsarchiv

0,3

Besuch der 
Theatervorstellung

0.4

Besuch des Staatsarchives 
in Erdberg

0,5

Besuch der 
Nationalbibliothek

0.6

Besuch des 
Heeresgeschichtlichen 

Museums

0.7

Projektmanagement

1.1

Projektauftrag

1.1.1

Bewerbung bei VISUAL 
20

1.1.2

Kurrent lernen

1.1.3

Beitrag fürs 
Symposium erstellen

1.1.4

Vorbereitung des 
Marketings

1.2

Listen erstellen 

1.2.1

Flyer erstellen

1.2.2

Plakat erstellen

1.2.3

Werbe Emaisl erstellem

1.2.4

Werbung für die 
Veranstaltung

1.2.5

Theater 
Vorbereitungen 1.3

Theater Inhalt 
besprechen 

1.3.1

Theater üben

1.3.2

Proben in Kärnten

1.3.3

Proben in Wien

1.3.4

Feedback

1.3.5

Durchführung

1.4

Symposiumsbeiträge 
halten

1.4.1

Ausstellungseröffnung

1.4.2

Theatervorführungen

1.4.3

Workshop durchführen

1.4.4

Führungen begleiten

1.4.5

Abschlussfoto/ Feedback 
erfragen 

1.4.6

Projektdoku-
mentation

1.5

Umfeldanalyse

1.5.1

Projekthandbuch 
führen

1.5.2

Foto-Dokumentation  
erstellen

1.5.3

Dokumentation

schreiben

1.5.4

SWOT Analyse erstellen

1.5.5

Abgabe 

1.5.6
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Umfeldanalyse 
 

Personen/ 

Interessengruppen 

Einstellung 

zum 

Projekt 

() 

Bedeutung, 

Macht 

(1-5) 

5 … stark 

+ Erwartung 

- Befürchtung 

Maßnahmen 

Wer  was  bis 

wann 

Hr. Dir. Töglhofer  3 

+ gratis Werbung für 

Schule 

- Unterrichtsentfall 

Bedanken für sein 

Verständnis 

Geschenk als Danke 

Fr. Neuhofer  4,5 

+ gratis Werbung für 

Expositur 

- Unterrichtsentfall zu 

organisieren 

Geschenk als Danke 

Herr Mag. Gantschacher  5 

+ Hilfe 

-Probleme mit 

Unpünktlichkeit und 

Handys in der 

Klasse 

Pünktlichkeit 

Handys vorher 

absammeln 

Fr. Dir. Strohmayer   
+ gratis Werbung für 

Schule 

-mehr Arbeit 

Bedanken für 

Kinosaal  

Fr. Burgstaller  5 

+ Projektabschluss 

-Unterrichtentfall 

Geschenk als Danke 

Hausübungen brav 

mitarbeiten 

Fr. Lazarus  5 
+Freut sich für uns 

-Keine Stunde für uns  
Flyer oder Plakat  

Fr. Fenkart  5 

+Interesse wie es 

früher war 

-Keine Stunde 

Hilfe bei Referat 

Werner Mössler  5 

+freut sich, wenn 

Jugendliche sich für 

Theater interessieren 

-kommt zu einem 

Theater, das er besser 

hinkriegt 

Hilfe bei Theater 
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Kärntner Schüler  5 

+keine Schule 

-mit anderen 

Personen arbeiten 

(unangenehm)   

offen auf sie 

zugehen 

Gehörlose am Tag der 

ÖGS  3-4 
+wie es früher war im 

Krieg 

-Essen kostet teuer 

Freuen sich über 

Einladung 

Eltern  5 
+stolz auf uns 

-haben viele 

Umstände wegen uns 

motivieren uns 

Schulen (Besuche zur 

Einladung)  4-5 
+Keine Schule 

-Umstände bis hier zu 

kommen 

Zu zuschauen 

Mitarbeiter im Theater  4-5 

+Müssen nicht so viel 

Arbeit machen 

-müssen auf uns vlt 

achten das wir was 

nicht falsch machen 

Hilfe bei Aufträge 

Workshopteilnehmer  5 
+Lernen was Neues  

-Langweile vlt 
Begeistern zu sehen 

Besucher der Führungen  5 
+Lernen neues  

-Umstände wie man 

dort hinkommt 

Zu zuschauen 

2FHH  5 
+ geschafft  

-Papierarbeit 

Unsere Aufgaben gut 

hinbekommen 
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Arbeitsspezifikationen 

Aufgabenverteilung beim Projekt 
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0. Projektvorphase                  

0.1 Besuch des Symposiums  x x x x x x x x x      x x  

0.2 Besuch der Workshops x x x x x x x x x       x  

0.3 Besuch des Haus-, Hof- und Staatsarchives x x x x x x x x x      x x  

0.4 Theater- und Ausstellungsbesuch x x x x x x x x x      x x  

0.5 Besuch des Staatsarchives in Erdberg x x x x x x x x x      x x  

0.6 Besuch der Nationalbibliothek x x x x x x x x x      x x  

0.7 Besuch des Heeresgeschichtlichen Museums x x x x x x x x x      x x  

1.1 Phase 1: Projektmanagement                  

1.1.1 AP 1: Projektauftrag  x               x  

1.1.2 AP 2: Bewerbung für VISUAL 20 E x x x x x x x x      x x  

1.1.3 AP 3: Kurrent lernen x x x x x x x x x       U  

1.1.4 AP 5: Beitrag fürs Symposium erstellen U x x x x x x x x       U  
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1.2 Phase 2: Vorbereitung des Marketings                   

1.2.1 AP 1: Listen erstellen E x         U     x  

1.2.2 AP 2: Flyer erstellen E  x       K K K K K  x  

1.2.3 AP 3: Plakat erstellen E  x       K K K K K  x  

1.2.4 AP 4: Werbe- Emails- Erstellen E x        K  K K K E x x 

1.2.5 AP 5:  Werbung für die Veranstaltung U      x  x      E x  

1.3 Phase 3: Theater Vorbereitung                  

1.3.1 AP 1: Theater Inhalt besprechen x               U  

1.3.2 AP 2: Theater üben x  x x    x x       x  

1.3.3 AP 3: Proben in Kärnten x  x x    x x      E U  

1.3.4 AP 4: Proben in Wien x  x x    x x      E X  

1.3.5 AP 5: Feedback x x x x x x x x x         

1.4 Phase 4: Durchführung                  

1.4.1 AP 1: Symposiumsbeiträge halten U x x x x x x x x        U 

1.4.2 AP 2: Ausstellungseröffnung x x x x x x x x x    U U  x  

1.4.3 AP 3: Theateraufführungen x  x x    x          

1.4.4 AP 4: Workshop durchführen x x x x x x x x x         

1.4.5 AP 5: Führungen betreuen x x x x x x x x x         

1.4.5 AP 6: Abschlussfoto/ Feedback erfragen E x x x x x x x x         

1.5 Phase 5: Projektdokumentation                    

1.5.1 AP 1: Umfeldanalyse   x                

1.5.2 AP 2: Projekthandbuch führen  x x x x x x x x         

1.5.3 AP 3: Foto Dokumentation erstellen      x            

1.5.4 AP 4: SWOT-Analyse  x x x x x x x x        U 

1.5.4 AP 4: Handbuch schreiben  x x x x x x x x         

1.5.5 AP 5: Abgabe E x x x x x x x x         

Legende:   U= Unterstützung/ K=Korrektur / I = wird informiert / E = wird entscheiden 



Projekt: VISUAL 2019  Projekthandbuch  

10 

 

Meilensteinplan 
 

Nr. Meilensteinbezeichnung Basisplan 
Adaptierte 

Termin 
Ist-

Termine 

1 Besuche Festival 2018 15.5.2018   

2 Bewerbungen für Hospitation 11.11.2018   

3 Projekteinteilung 12.11.2018   

4 Termin mit Auftraggeber (Expo) 17.12.2018   

5 Termin mit Auftraggeber (Expo) 13.1.2019   

6 Termin mit Auftraggeber (Expo) 28.1.2019   

7 Termin mit Auftraggeber (Expo) 31.1.2019   

8 Termin mit Auftraggeber (Expo) 9.2.2019   

9 Tag der Gehörlosen 2.3.2019 abgesagt abgesagt 

10 Termin mit Auftraggeber (Expo) 8.4.2019   

11 Proben in Klagenfurt 15-
17.5.2019 

  

12 Symposium und Eröffnung 29.5.2019   

13 Projektdurchführung 7.6.2019   

14 Handbuchfertigstellung  30.9.2019 3.11.2019 10.2.2020 
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Beispiel eines Betriebsplanes 
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SWOT-Analysen 

Der gesamten Klasse  

Stärke Schwäche 

 Teamarbeit 
 Gegenseitige Aufgaben 

übernehmen bzw. tauschen 

 Respektvoll umgegangen mit 
Besuchern 

  unschöne Kommunikation 

  Verhaltensweise 

  Gewisse Aufgaben nicht erfüllen 

Möglichkeit Gefahr 

 Im späteren Leben im Team 
arbeiten zu könne 

 Sehr gut organisiert sein im 
späteren Leben 

 Später mit Kunden arbeiten und 
kommunizieren zu können 

 Wir werden dann nicht erst 
genommen  

 Für zu kindisch gehalten 

 Nicht alles vollständig haben 

Von Andrea Bernal 

Stärke Schwäche 

 Kreativ 

 Handwerklich begabt 
 Zielgenauigkeit  

  Vergesslich  

  ÖGS Schwäche  

  Bekomme nicht alles mit 

Möglichkeit Gefahr 

 Verschönerung der Aufgabe  
 toll für zukünftige Arbeit  
 erreichen des Zieles 

  Nicht alles vollständig haben 

  Kein gute Werbung für die Schule  
 

Von Bojan Cirkovic 

Stärke Schwäche 

 Teamfähigkeit 

 Pünktlichkeit 

 Nicht gleich gemeldet, wenn man 

krank war 

Möglichkeit Gefahr 

 Sehr gute Klassenarbeit 

 Guter Eindruck bei Arbeit 

 Probleme haben 

 schlechte Eindruck bei der Arbeit 

Von Dulguun Erdenebayar  

Stärke Schwäche 

 Pünktlich 

 Ordentlich in der Garderobe 

 Teamarbeiter 

 Kann schlecht hören  

 Verständnis ist nicht einfach 

 Krank geworden 

Möglichkeit Gefahr 

 Gegenseitige Hilfe 

 Gute Meinung über das Projekt, 

wenn man ordentlich ist 

 Kann man sich auf mich verlassen 

 Könnte einen Kunden bei der 

Garderobe überhören 

 Gefahr Kunden falsch zu verstehen 

 Jemand andere muss einspringen  
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Von Katharina Haiböck 

Stärke Schwäche 

 Ich bin gut organisiert 
 Bin fähig im Team zu arbeiten 

 Ich kann mit Menschen respektvoll 
umgehen 

  Ich bin schnell gereizt, wenn jemand nicht 

gut genug mitarbeitet. 

  Mir wird schnell langweilig 

  Ich kann schnell aus dem Konzept 

gebracht werden, wenn sich etwas ändert. 

Möglichkeit Gefahr 

 Ich werde gute Jobs bekommen 

 Werde gut mit jedem Auskommen 

 Werde auch in der Arbeit 
respektiert 

  Ich schnauze denjenigen dann an und das 

ist nicht sehr gut für die Teamarbeit 

  Bin dann unkonzentriert und mir kann 
denn kann mir passieren, dass ich der Zeit 
hintennach stolpere 

  Dann bin ich gestresst und mache vieles 

falsch. 

Von Natalija Milosevic 
Stärke Schwäche 

 Pünktlichkeit 

 Hilfsbereit 

 Viel Einsatz 

 Kommunikation 

 Schüchternheit 

 genervt 

Möglichkeit Gefahr 

 Guter Eindruck 

 Arbeitet viel - fleißig 

 Eine Schule, die gut erzieht 

 Stottere und Leute verstehen schlecht 

 Zieht sich zurück 

 Keine Geduld mit Kunden 

Von Miguel Nunez-Ramirez 

Stärke Schwäche 

 freundlich 

 höflich 

 immer gut angezogen 

 unsicher 

 nervös 

 gelangweilt (lange Zeiten nur 

warten) 

Möglichkeit Gefahr 

 etwas Neues kennenlernen 

 Theaterluft schnuppern 

 neue Leute kennenlernen  

 dass etwas passiert (Brand, Überfall 

auf die Kassa) 

 keine Besucher, kein Interesse 

 Krankheit 

 
 

Von Aleksandar Spasojevic 

Stärke Schwäche 

 Bin stark  

 Mache alles was Herr Gantschacher 

sagt  

 Bin immer positiv  

 Zu Spät gekommen  

 ÖGS keine Ahnung 

 Praktikum Probleme- muss frei 

kriegen  
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Möglichkeit Gefahr 

 Ich kann alles machen! 

 Freundliche Mitarbeiter 

 Security Möglichkeit 

 Nicht ordentlicher Schüler  

 Problematischer Mitarbeiter der 

nicht da ist  

 Schule unterrichtet nicht gut 

Von Christina Stepanovic 

Stärke Schwäche 

 freundlich 

 höflich 

 pünktlich 

 schüchtern 

 nervös 

 Kleidung 

Möglichkeit Gefahr 

 Gegenseitige Hilfe 

 Gute Meinung über das Projekt 

 Kann man sich auf mich verlassen 

 schlechte Eindruck bei der Arbeit 

 kein Interesse 

 sieht nicht gut aus 
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Projekttagebücher: 

Projekt Tagebuch von Andrea Bernal 

Datum Dauer Tätigkeit 

09.05.2018 1 std Fahrt zu Symposium 

09.05.2018 3 Std Symposium Taubblind 

11.05.2018 1 Std Fahrt zum Workshop 

11.05.2018 2 Std Workshop 

13.05.2018 1 Std Fahrt zum Haus- Hof und Staatsarchiv 

13.05.2018 2 Std Haus- Hof und Staatsarchiv 

14.05.2018 1 Std Fahrt zum Theater 

14.05.2018 1 Std Theateraufführung Talking Gloves 

14.05.2018 1 Std Fahrt zum Staatsarchiv in Erdberg 

14.05.2018 2 Std Staatsarchiv in Erdberg 

15.05.2018 1 Std Fahrt Heeresgeschichtlichen Museum 

15.05.2018 2 Std Heeresgeschichtliches Museum 

21.09.2018 1 Std Kurrent Schreiben üben 

26.09.- 
28.09.2018 

1 Std Kurrent übersetzen als HÜ 

23.10.- 
28.10.2018 

2 Std Lebenslauf und Bewerbung schreiben 

12.11.2018 1 Std Projekteinteilung mit Herrn Gantschacher 

23.11.2018 2 Std Adressen suchen 

24.11.2018 2 Std Adressen suchen 

10.12. - 
12.12.2018 

1Std 
30min 

Adresslisten machen 

17.12.2018 3 Std Projekt mit Herrn Gantschacher (Expo.) 

13.01.2018 3 Std Projekt mit Herrn Gantschacher (Expo.) 

28.01.2018 3 Std Projekt mit Herrn Gantschacher (Expo.) 

31.01.2018 3 Std Projekt mit Herrn Gantschacher (Expo.) 

09.02.2018 1Std Projekt mit Herrn Gantschacher (Expo.) 

20.02.2019 1Std Kurrienschrift abschreiben von Original 

27.02. - 
29.02.2019 

2Std Verbesserung Bewerbung 

02.03.2019 0 Std Gehörlose Tag Werbung machen 

07.03. - 
08.03.2019 

2 Std Liste der Schulen und Adressen zusammen zu stellen 

05.04.2018 1Std Tagebuch von Josef II. Übersetzt 

08.04.2018 3Std Projekt mit Herrn Gantschacher 

17.05.- 
20.05.2018 

2Std Präsentation vorbereiten 

21.05.- 
27.05.2018 

2Std Präsentation lernen 

29.04.2019 3Std Projekt mit Herrn Gantschacher 

31.05.2018 2Std 
Saal-Dienst:Plan besprechen,Türen aufpassen, passieren 
lassen, ect…. 
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01.Jun 4Std 
Saal-Dienst, auf einem Blatt die Tickets aufschreiben, 
Lichter, Saal aufräumen, Studien Licht 

02.06.2018 10Std 
Bahnhof Wien Meidling Abholung NMS Klagenfurt, Saal-
Dienst 

03.06.2018 14Std Saa-Dienst, Interniew Markus Pol 

04.06.2018 13Std 
Saal-Dienst, Vorführungsvorbereitungen, Vörführung 
"Offkiller" 

05.06.2018 14Std 
Saal-Dienst, Vorführungsvorbereitungen,  Vorfürhung "Die 
fünf Sinne" und "die Hände die sprechen" , Denkmal 
anschauen 

06.06.2018 14Std 
Saal-Dienst, Vorführungsvorbereitungen, Vorfürhung "Die 
fünf Sinne" und " die Hände die sprechen" 

07.06.2018 14Std 
Saal-Dienst, "die 4 Jahreszeiten", "Offkiller", 
"Kriegsgefanger" 

08.06.2018 14Std Saal-Dienst, aufräumen alles, 

165 Std 30 Min Summe 

Projekt Tagebuch von Bojan Cirkovic 

Datum Dauer Tätigkeit 

09.05.2018 1 std Fahrt zu Symposium 

09.05.2018 3 Std Symposium Taubblind 

11.05.2018 1 Std Fahrt zum Workshop 

11.05.2018 2 Std Workshop 

13.05.2018 1 Std Fahrt zum Haus- Hof und Staatsarchiv 

13.05.2018 2 Std Haus- Hof und Staatsarchiv 

14.05.2018 1 Std Fahrt zum Theater 

14.05.2018 1 Std Theateraufführung Talking Gloves 

14.05.2018 1 Std Fahrt zum Staatsarchiv in Erdberg 

14.05.2018 2 Std Staatsarchiv in Erdberg 

15.05.2018 1 Std Fahrt Heeresgeschichtlichen Museum 

15.05.2018 2 Std  Heeresgeschichtliches Museum 

21.09.2018 1 Std Kurrent Schreiben üben 

23.09.2018 4Std Kurrent übersetzen als HÜ 

28.10.2018 1Std Lebenslauf und Bewerbung schreiben 

12.11.2018 1 Std Projekteinteilung mit Herrn Gantschacher 

23.11.2018 2 Std Adressen suchen 

24.11.2018 2 Std Adressen suchen 

17.12.2018 3 Std Projekt mit Herrn Gantschacher 

23.01.2019 1 Std Ländern mit gehörlosenvereine 

28.01.2019 3Std Projekt mit Herrn Gantschachner 

24.02.2019 1 Std Theater Bilder gesucht und dann in Word hineingefügt 

25.02.2019 3 Std Theater geübt und gespielt 

01.03.2019 1 Std Bewerbung korrgiert und verbessert 

01.04.2019 20min Power point fertig gemacht 

08.04.2019 4 Std Gantschacher 

29.04.2019 2 Std Probe Theater 
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15.05.2019 5 Std Theaterprobe Klagenfurt 

16.05.2019 5 Std Theaterprobe Klagenfurt 

17.05.2019 5 Std Theaterprobe Klagenfurt 

29.05.2019 
7 Std 
45min 

Syndrom, Präsentieren in Gebärdensprache und geprobt 

30.05.2019 1std Sackel bzw Visual eingepackt 

31.05.2019 2std Proben 

01.06.2019 2std Proben & Vorstellung am Abend 

02.06.2019 2 Std Proben später Vorstellungdienst mit NMS Klagenfurt 

03.06.2019 
6 Std 
55min 

Vorstellung, Probe Mindramen und Abend Vorstellung 
Mindramen 

04.06.2019 
6 Std 
55min 

Vorstellung Helden der Güte, Einlass- Vorstellungdienst 
dann am Abend Vorstellung Oftkilter 

05.06.2019 
6 Std 
25min 

Vorstellung die 5 Sinne, Josephplatz und Vorstellung 
Hände die sprechen 

06.06.2019 
6 Std 
15min 

Vorstellung Die 5 Sinne,  Klavierstudio Hecher, 
Heeresgeschichtliches Museum , Interview Markus Pol 

112 Std 35 Min Summe 

Projekt Tagebuch von Dulguun Erdenebayar  

Datum Dauer Tätigkeit 

09.05.2018 1 std Fahrt zu Symposium 

09.05.2018 3 Std Symposium Taubblind 

11.05.2018 1 Std Fahrt zum Workshop 

11.05.2018 2 Std Workshop 

13.05.2018 1 Std Fahrt zum Haus- Hof und Staatsarchiv 

13.05.2018 2 Std Haus- Hof und Staatsarchiv 

14.05.2018 1 Std Fahrt zum Theater 

14.05.2018 1 Std Theateraufführung Talking Gloves 

14.05.2018 1 Std Fahrt zum Staatsarchiv in Erdberg 

14.05.2018 2 Std Staatsarchiv in Erdberg 

15.05.2018 1 Std Fahrt Heeresgeschichtlichen Museum 

15.05.2018 2 Std Heeresgeschichtliches Museum 

21.09.2018 1 Std Kurrent Schreiben üben  

28.09.2018 1 Std Kurrent übersetzen als HÜ 

28.10.2018 1 Std Lebenslauf und Bewerbung schreiben 

12.11.2018 1 Std Projekteinteilung mit Herrn Gantschacher 

23.11.2018 2 Std Adressen suchen  

24.11.2018 2 Std nur Andrea, Natlaija, Bojan Dulguun Adressen suchen 

17.12.2018 3 Std Projekt mit Herrn Gantschacher 

29 Std Summe 

Projekt Tagebuch von Katharina Haiböck 

Datum Dauer Tätigkeit 
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09.05.2018 1 Std Fahrt zu Symposium 

09.05.2018 3 Std Symposium Taubblind 

11.05.2018 1 Std Fahrt zum Workshop 

11.05.2018 2 Std Workshop 

13.05.2018 1 Std Fahrt zum Haus- Hof und Staatsarchiv 

13.05.2018 2 Std Haus- Hof und Staatsarchiv 

14.05.2018 1 Std Fahrt zum Theater 

14.05.2018 1 Std Theateraufführung Talking Gloves 

14.05.2018 1 Std Fahrt zum Staatsarchiv in Erdberg 

14.05.2018 2 Std Staatsarchiv in Erdberg 

15.05.2018 1 Std Fahrt Heeresgeschichtlichen Museum 

15.05.2018 2 Std Heeresgeschichtliches Museum 

21.09.2018 1 Std Kurrent Schreiben üben  

 29.09.2018 3 Std Kurrent übersetzen als HÜ  

 30.10.2018 4 Std Lebenslauf und Bewerbung schreiben 

12.11.2018 1 Std Projekteinteilung mit Herrn Gantschacher 

23.11.2018 2 Std Adressen suchen  

17.12.2018 3 Std Projekt mit Herrn Gantschacher 

13.01.2019 2Std. Adressen recherchieren 

14.01.2019 2Std. Adressen recherchieren 

15.01.2019 2Std. Adressen recherchieren 

16.01.2019 2Std. Adressen recherchieren 

17.01.2019 2Std. Adressen recherchieren 

18.01.2019 2Std. Adressen recherchieren 

19.01.2019 2Std. Adressen recherchieren 

20.01.2019 2Std. Adressen recherchieren 

 21.01. 2019 2 Std Adressen recherchieren 

28.01.2019 3Std Projekt mit Herrn Gantschacher 

31.01.2019 1 Std. Geübt für Theater 

09.02.2019 1/2 Std. Geübt für Theater 

10.02.2019 10 min. Geübt für Theater 

08.03.2019 10min. Geübt für Theater 

09.03.2019 15min Geübt für Theater 

20.03.2019 10min. Geübt für Theater 

03.04.2019 10min. Geübt für Theater 

05.04.2019 1Std. Tagebuch von Josef II. Überstzt 

08.04.2019 4Std. Projekt mit Herrn Gantschacher, Bewerbung korrigiert und 
verschickt an Fr.Burgstaller und Hr.Gantschacher 

09.04.2019 2Std. Einladungen verschickt 

26.04.2019 1Std. Video Kriegsgrab und geübt, Referate Vorbereiten 

30.04.2019 5Std. Kärntnerschüler Theaterprobe Expositur und Projekt mit 
Herrn Gantschacher 

04.05.2019 10min. Geübt für Theater 

15.05.2019 5Std. Theaterpobe in Klagenfurt 

16.05.2019 5Std. Theaterpobe in Klagenfurt 

17.05.2019  5Std. Theaterpobe in Klagenfurt 

23.05.2019 3Std. Präsentation Üben 

24.05.2019 4Std. Präsentation Üben 
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27.05.2019 2Std. Präsentation Üben 

28.05.2019 5Std. Präsentation Üben 

29.05.2019 7Std. 
45min. 

Hausdurchführung, geprobt, Präsentation vorgetragen 

30.05.2019 3 Std. geprobt und Papiertaschengepackt 

31.05.2019 2Std. geprobt 

01.06.2019 4Std. 
15min. 

geprobt, um 18:00 Theatervorführung (Details von 
Theaterstücken) 

02.06.2019 7Std. 
45min. 

geprobt mit den Russen, dann geprobt mit Kärntner 
Schüler, 1. Vorstellung 

03.06.2019 6Std. 
55min. 

2. Vorstellung, Geprobt "Wacht" & "Krieger", kleine 
Vorstellung 

04.06.2019 6Std. 
55min. 

Stücke von Big Schüler vorgeführt („Salem und der 
störrische Zauberer“ und „Helden der Güte“ , interview mit 
Werner Mössler, "Off Kilter" 20:00 Vorstellung, 

05.06.2019 6Std. 
25min. 

 Führung "die 5 Sinne" , Josephplatz besucht, russisches 
Denkmal vom Zweiten Weltkrieg, Workshop von Ramesh 
Meyyppan, der das „Hände, die sprechen“ 

06.06.2019 6Std. 
15min. 

Russen geführt "die 5 Sinne",Heeresgeschichtiliche 
Museum, „Die Wiese von Liebe und Tod des Cornets 
Christoph Rilke“  

07.06.2019 5Std. 
25min. 

Workshop "Begreifen Erreichen Erschmecken“ und 
„Gassed“, letzte Vorstellung "Off Kilter", 
Abschlussgespräch. 

186 Std. 45 min. Summe 

Projekt Tagebuch von Miguel Nunez-Ramirez 

Datum Dauer Tätigkeit 

09.05.2018 1 std Fahrt zu Symposium 

09.05.2018 3 Std Symposium Taubblind 

11.05.2018 1 Std Fahrt zum Workshop 

11.05.2018 2 Std Workshop 

13.05.2018 1 Std Fahrt zum Haus- Hof und Staatsarchiv 

13.05.2018 2 Std Haus- Hof und Staatsarchiv 

14.05.2018 1 Std Fahrt zum Theater 

14.05.2018 1 Std Theateraufführung Talking Gloves 

14.05.2018 1 Std Fahrt zum Staatsarchiv in Erdberg 

14.05.2018 2 Std Staatsarchiv in Erdberg 

15.05.2018 1 Std Fahrt Heeresgeschichtlichen Museum 

15.05.2018 2 Std Heeresgeschichtliches Museum 

16.05.2018 3 Std Nationalbibliothiek 

24.05.2018 1 Std Korrentschrift 

21.09.2018 1 Std Kurrent Schreiben üben  

27.09.2018 5 Std Kurrent übersetzen als HÜ 

 27.10.2018 2 Std Lebenslauf und Bewerbung schreiben 

12.11.2018 1 Std Projekteinteilung mit Herrn Gantschacher 
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Projekt Tagebuch von Natalija Milosevic 

23.11.2018 2 Std Adressen suchen  

17.12.2018 3 Std Projekt mit Herrn Gantschacher 

22.01.2019 2 Std Adressen recherchieren 

28.01.2019 3 Std Projekt mit Herr Gantschacher 

12.02.2019 1 std Bewerbung Verbesserung 

11.02.2019 2 Std Wertbestimmung einer Inszenierung Muster A  begonnen 

15.02.2019 2 Std Wertbestimmung einer Inszenierung Muster A  fertig 

15.02.2019 2 std 
Wertbestimmung einer Inszenierung Muster B begonnen & 
fertig 

25.02.2019 3 std Theaterprobe und geübt 

08.04.2019 5 Std Theaterprobe und Referat 

29.05.2019 2 Std Symposium im Theater Spielraum ÖGS 

29.05.2019 2 Std Koche Vorbreiteter für Buffet 

29.05.2019 4 Std Geholfen beim Tragen, Bar gearbeitet 

30.05.2019 2 Std Befüllung der Festivaltaschen  

01.06.2019 3 Std Flughafen abholen zwei Frauen aus Lettland 

01.06.2019 2 Std Einlass Kassa, Theather zuschauen 

02.06.2019 3 Std 
Abholen von Bahnhof Schüler/in aus Klagenfurt, zum Hotel, 
zum Theather Spielraum 

02.06.2019 2 Std Kassa, Theather 

03.06.2019 6 Std Kassa, Theather  

04.06.2019 3 Std Theather, Kassa, Geholfen bei Intrumente 

04.06.2019 4 Std Theather, Kassa, Abbau für nächsten Tag 

05.06.2019 1 std Vorstellung ,, Die 5 Sinne" 

05.06.2019 3 Std Josephsplatz 

05.06.2019 4 Std Workshop 

06.06.2019 2 Std Vorstellung ,, Die 5 Sinne" ,geholfen Florian  

06.06.2019 3 Std Heeresgeschichtliches Museum 

06.06.2019 4 Std 
Theather, Kassa, Feedback mit Fr. Burgstaller und Hr. 
Gantschachner) 

07.06.2019 3 Std Workshop, Kassa, Theather  

08.06.2019 6 Std Kassa, Theather, Hlife beim Abbau 

113 Stunden  Summe 

Datum Dauer Tätigkeit 

09.05.2018 1 std Fahrt zu Symposium 

09.05.2018 3 Std Symposium Taubblind 

11.05.2018 1 Std Fahrt zum Workshop 

11.05.2018 2 Std Workshop 

13.05.2018 1 Std Fahrt zum Haus- Hof und Staatsarchiv 

13.05.2018 2 Std Haus- Hof und Staatsarchiv 

14.05.2018 1 Std Fahrt zum Theater 

14.05.2018 1 Std Theateraufführung Talking Gloves 

14.05.2018 1 Std Fahrt zum Staatsarchiv in Erdberg 

14.05.2018 2 Std Staatsarchiv in Erdberg 
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15.05.2018 1 Std Fahrt Heeresgeschichtlichen Museum 

15.05.2018 2 Std Heeresgeschichtliches Museum 

21.09.2018 1 Std Kurrent Schreiben üben  

 29.09.2018 3 Std Kurrent übersetzen als HÜ  

 30.10.2018 4 Std Lebenslauf und Bewerbung schreiben 

12.11.2018 1 Std Projekteinteilung mit Herrn Gantschacher 

23.11.2018 2 Std Adressen suchen  

17.12.2018 3 Std Projekt mit Herrn Gantschacher 

13.01.2019 2Std. Adressen recherchieren 

14.01.2019 2Std. Adressen recherchieren 

15.01.2019 2Std. Adressen recherchieren 

16.01.2019 2Std. Adressen recherchieren 

17.01.2019 2Std. Adressen recherchieren 

18.01.2019 2Std. Adressen recherchieren 

19.01.2019 2Std. Adressen recherchieren 

20.01.2019 2Std. Adressen recherchieren 

 21.01. 2019 2 Std Adressen recherchieren 

28.01.2019 3Std Projekt mit Herrn Gantschacher 

31.01.2019 1 Std. Geübt für Theater 

09.02.2019 1/2 Std. Geübt für Theater 

10.02.2019 10 min. Geübt für Theater 

08.03.2019 10min. Geübt für Theater 

09.03.2019 15min Geübt für Theater 

20.03.2019 10min. Geübt für Theater 

03.04.2019 10min. Geübt für Theater 

05.04.2019 1Std. Tagebuch von Josef II. Überstzt 

08.04.2019 4Std. 
Projekt mit Herrn Gantschacher, Bewerbung korrigiert und 
verschickt an Fr.Burgstaller und Hr.Gantschacher 

09.04.2019 2Std. Einladungen verschickt 

26.04.2019 1Std. Video Kriegsgrab und geübt, Referate Vorbereiten 

30.04.2019 5Std. 
Kärntnerschüler Theaterprobe Expositur und Projekt mit 
Herrn Gantschacher 

04.05.2019 10min. Geübt für Theater 

15.05.2019 5Std. Theaterpobe in Klagenfurt 

16.05.2019 5Std. Theaterpobe in Klagenfurt 

17.05.2019  5Std. Theaterpobe in Klagenfurt 

23.05.2019 3Std. Präsentation Üben 

24.05.2019 4Std. Präsentation Üben 

27.05.2019 2Std. Präsentation Üben 

28.05.2019 5Std. Präsentation Üben 

29.05.2019 
7Std. 
45min. Hausdurchführung, geprobt, Präsentation vorgetragen 

30.05.2019 3 Std. geprobt und Papiertaschengepackt 

31.05.2019 4Std. geprobt 

01.06.2019 
4Std. 
15min. 

geprobt, um 18:00 Theatervorführung (Details von 
Theaterstücken) 

01.06.2019 2Std. Saaldienst 
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Projekt Tagebuch von Aleksandar Spasojevic 

02.06.2019 
7Std. 
45min. 

geprobt mit den Russen, dann geprobt mit Kärntner 
Schüler, 1. Vorstellung 

02.06.2019 2Std. Saaldienst 

03.06.2019 
6Std. 
55min. 

2. Vorstellung, Geprobt "Wacht" & "Krieger", kleine 
Vorstellung 

04.06.2019 
6Std. 
55min. 

Stücke von Big Schüler vorgeführt („Salem und der 
störrische Zauberer“ und „Helden der Güte“ , interview mit 
Werner Mössler, "Off Kilter" 20:00 Vorstellung, 

04.06.2019 2Std. Saaldienst 

05.06.2019 
6Std. 
25min. 

 Führung "die 5 Sinne" , Josephplatz besucht, russisches 
Denkmal vom Zweiten Weltkrieg, Workshop von Ramesh 
Meyyppan, der das „Hände, die sprechen“ 

05.06.2019 30min Interview mit Rita Hatzmann 

05.06.2019 2Std. Saaldienst 

06.06.2019 
6Std. 
15min. 

Russen geführt "die 5 Sinne",Heeresgeschichtiliche 
Museum, „Die Wiese von Liebe und Tod des Cornets 
Christoph Rilke“  

06.06.2019 
3Std. 
30min  Saaldienst und Sachen weggeräumt 

07.06.2019 
5Std. 
25min. 

Workshop "Begreifen Erreichen Erschmecken“ und 
„Gassed“, letzte Vorstellung "Off Kilter", 
Abschlussgespräch. 

07.06.2019 2Std. Saaldienst 

04.06.2019 1Std.  Mit Fr. Burgstaller über Swot analyse gelernt  

 171 Stunden 50 min. Summe 

Datum Dauer Tätigkeit 

09.05.2018 1 std Fahrt zu Symposium 

09.05.2018 3 Std Symposium Taubblind 

11.05.2018 1 Std Fahrt zum Workshop 

11.05.2018 2 Std Workshop 

13.05.2018 1 Std Fahrt zum Haus- Hof und Staatsarchiv 

13.05.2018 2 Std Haus- Hof und Staatsarchiv 

14.05.2018 1 Std Fahrt zum Theater 

14.05.2018 1 Std Theateraufführung Talking Gloves 

14.05.2018 1 Std Fahrt zum Staatsarchiv in Erdberg 

14.05.2018 2 Std Staatsarchiv in Erdberg 

15.05.2018 1 Std Fahrt Heeresgeschichtlichen Museum 

15.05.2018 2 Std Heeresgeschichtliches Museum 

21.09.2018 1 Std Kurrent Schreiben üben  

 23.09.2018 4Std Kurrent übersetzen als HÜ 

 28.10.2018 1Std Lebenslauf und Bewerbung schreiben 

12.11.2018 1 Std Projekteinteilung mit Herrn Gantschacher 

23.11.2018 2 Std Adressen suchen  

24.11.2018 2 Std Adressen suchen 



Projekt: VISUAL 2019  Projekthandbuch  

23 

 

Projekt Tagebuch von Christina Stepanovic 

Datum Dauer Tätigkeit 

09.05.2018 1 std Fahrt zu Symposium 

09.05.2018 3 Std Symposium Taubblind 

11.05.2018 1 Std Fahrt zum Workshop 

11.05.2018 2 Std Workshop 

13.05.2018 1 Std Fahrt zum Haus- Hof und Staatsarchiv 

13.05.2018 2 Std Haus- Hof und Staatsarchiv 

14.05.2018 1 Std Fahrt zum Theater 

14.05.2018 1 Std Theateraufführung Talking Gloves 

14.05.2018 1 Std Fahrt zum Staatsarchiv in Erdberg 

14.05.2018 2 Std Staatsarchiv in Erdberg 

15.05.2018 1 Std Fahrt Heeresgeschichtlichen Museum 

15.05.2018 2 Std Heeresgeschichtliches Museum 

21.09.2018 1 Std Kurrent Schreiben üben  

 28.09.2018 1 std  Kurrent übersetzen als HÜ 

      

17.12.2018 3 Std Projekt mit Herrn Gantschacher 

23.01.2019 1 Std Ländern mit gehörlosenvereine 

28.01.2019 3Std Projekt mit Herrn Gantschachner 

24.02.2019 1 Std  Theater Bilder gesucht und dann in Word hineingefügt 

25.Feb 3 Std Theater geübt und gespielt 

01.03.2019 1 Std Bewerbung korrgiert und verbessert 

01.Apr 20min Power point fertig gemacht 

08.Apr 4stunden Gantschacher 

29.04.2019 2 stunden Mitgemacht was Herr Gantschacher gesagt hat 

29.05.2019 8stunden  
Symphosium ,Küche sandwich vorbereitet zrk ins 
THEATER, Eröffnung   

30.05.2019 1std Sackel bzw Visual eingepackt 

31.05.2019 2std Eingangs Türe aufgepasst während andere proben  

01.06.2019 2std 
Vorbereitung vor Vorstellung am Abend sessel und bühne 
geputz 

02.06.2019 2 Std 
Vorbereitung vor  Vorstellungdienst mit NMS Klagenfurt 
bühne geputzt 

03.06.2019 30min Vorstellung, vorbereitung sessel bühne putzen 

04.06.2019 30min 
Vorstellung Helden der Güte, Einlass- Vorstellungdienst 
dann am Abend Vorstellung Oftkilter 

05.06.2019 2stunden 
Vorstellung die 5 Sinne, Josephplatz besucht und danach 
wieder vorbereitung gemacht  

06.06.2019 2stunden 
Vorstellung Die 5 Sinne,  Klavierstudio Hecher, 
Heeresgeschichtliches Museum , Interview Herr Gantscaher  

07.06.2019 2stunden 

Vorbereitung vor Vorstellung am Abend sessel und bühne 
geputz und danach alles eingepackt und aufgeräumt weil 
wir fertig waren  

71 Std Summe 
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 28.10.2018 2 Std Lebenslauf und Bewerbung schreiben 

12.11.2018 1 Std Projekteinteilung mit Herrn Gantschacher 

23.11.2018 2 Std Adressen suchen  

17.12.2018 3 Std Projekt mit Herrn Gantschacher 

14.01.2019 30 min  Addressen rechericheren  

14.01.2019 1 std Adresse und Homepage eu of deaf recherchieren 

23.01.2019 35 min Verbesserung der Rechercieren von Homepage eu of deaf  

09.05.2018 1 std Fahrt zu Symposium 

31 Std 5 min Summe 
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Anhänge 

Plakat 
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